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1 INTRODUÇÃO  
 
Este Relatório é o resultado do trabalho realizado durante as quatro etapas (I a IV). É 
emitido na sua versão Minuta e constitui um documento de trabalho para apoiar o GRUPO 
ABC na selecção de soluções a serem adoptadas para os seus Sistemas de Informação, bem 
como na identificação e caracterização dos principais Projectos a desenvolver. A sua 
estrutura é a seguinte: 
• Introdução - onde são recordados o âmbito e objectivos deste projecto, 
metodologia de abordagem, organização e responsabilidades dos grupos que 
participam neste projecto; 
• Factos e Conclusões – onde são apresentados os factos que maior relevo 
merecem no contexto do trabalho e as principais conclusões resultantes; 
• Plano de Implementação – caracterização dos principais projectos a desenvolver, 
por forma a criar condições à implementação da melhor estratégia para o futuro 
modelo de Sistemas de Informação do GRUPO ABC; 
• Anexos - conjunto de documentos elaborados durante as FASES A, B, C, D, E, 
F, G, H e K, e que servem de suporte às principais conclusões deste trabalho. 
 
Este Relatório é o resultado do trabalho realizado durante todas as fases deste 
projecto, sendo assim um documento conclusivo do trabalho realizado no âmbito deste 
mesmo. 
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2 OBJECTIVOS E ÂMBITO  
 
2.1 Objectivos 
 
Dando sequência ao trabalho encomendado pelo GRUPO ABC e de acordo com a proposta 
formulada pela PricewaterhouseCoopers para formulação da estratégia dos Sistemas de 
Informação para o grupo, foram definidos os seguintes objectivos: 
• Caracterização da situação actual dos sistema de informação; 
• Confirmação das necessidades de informação; 
• Definição o modelo SI alvo; 
• Identificação dos cenários estratégicos para suportar os SI alvo; 
• Identificação de uma política e uma estrutura organizacional para os SI; e 
• Elaboração de um plano de acções. 
 
2.2 Âmbito 
 
O GRUPO ABC é um grupo económico estabelecido em várias áreas de actuação. As suas 
operações centram-se em cinco áreas de negócio distintas: 
• Serviços Turísticos  
• Propriedades 
• Media 
• Hotelaria 
• Serviços Centrais/Investimentos  
 
O âmbito deste trabalho compreendeu, fundamentalmente, as primeiras três áreas, embora 
não tenha sido excluída a análise das restantes divisões, nomeadamente no que toca à 
identificação de sinergias de negócio que se poderão estabelecer entre as diversas áreas de 
actuação do grupo. 
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2.3 Metodologia de abordagem 
 
A metodologia da PricewaterhouseCoopers adoptada para a realização deste projecto, 
recorda-se, é composta por quatro etapas que se traduzem em onze fases distintas, a saber: 
 
ETAPA I – Identificar as necessidades de negócio e de informação 
FASES e Actividades R 
1
 
RESULTADOS 
FASE A   
Caracterização global da 
empresa e Planificação do 
projecto 
X Confirmar os objectivos do projecto, recolher 
informação através de entrevistas e preparar o plano 
detalhado das actividades. 
FASE B   
Análise das diversas Áreas 
de Negócio 
X Obter uma compreensão das diversas Áreas de 
Negócio do GRUPO ABC, de modo a servir de base 
à identificação de oportunidades do Sistema de 
Informação. 
FASE C   
Análise dos Sistemas de 
Informação actuais 
X Documentar as características chave do Sistema de 
Informação existente e a sua eficácia. 
 
ETAPA II – Definição do Sistema de Informação alvo 
FASE D   
Identificação das 
Oportunidades no âmbito 
dos Sistemas de Informação 
X Sistematizar as oportunidades para o Sistema de 
Informação, resultante das entrevistas e da análise do 
levantamento previamente efectuado. 
FASE E   
Definição das Soluções Alvo X Definir as soluções alvo e os aspectos que mais 
influenciarão a operacionalidade e implementação, 
assim como estabelecer as prioridades dessas 
mesmas soluções, baseadas na sua importância 
estratégica. 
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FASES e Actividades R 
1
 
RESULTADOS 
 
ETAPA III – Definição da Estratégia de Sistemas de Informação 
FASE F   
Identificação de tecnologias 
e ferramentas 
X Identificar as tecnologias e ferramentas para suportar 
os modelos seleccionados, apresentando as vantagens 
e desvantagens de cada proposta. 
FASE G   
Elaboração do Modelo 
Organizacional para os SI 
X Apresentar o modelo organizacional associado à 
estratégia para os SI, identificando as funções e 
competências necessárias a cada uma das células do 
novo organograma.  
FASE H   
Elaboração de cenários 
alternativos para o Sistema 
de Informação 
X Elaborar cenários alternativos para evolução dos SI, 
identificando as vantagens e desvantagens inerentes a 
cada cenário. Apresentação dos projectos a pôr em 
prática no GRUPO ABC. 
FASE J   
Selecção da estratégia para 
os SI 
X Identificar o cenário aplicável à realidade do GRUPO 
ABC e das suas Áreas de Negócio, no que respeita à 
estratégia para o Sistema Aplicacional. 
 
 
ETAPA IV – Elaboração do Plano de Implementação 
FASE K   
Elaboração do Plano de 
Acções associado à 
estratégia para os SI 
X Desenvolver um Plano de Acções de alto nível com 
vista ao desenvolvimento da solução mais adequada, 
definida nas actividades anteriores. 
FASE L   
Apresentação do Relatório 
Final 
X Apresentação dos resultados do trabalho efectuado. 
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2.4 Organização do trabalho 
 
Para a realização deste trabalho, foi definida a organização e respectivas atribuições que 
resumidamente passamos a recordar: 
 
 
Organização 
P 
2
 
B 
3
 
 
Principais atribuições 
Direcção de Projecto X X • Preparar e controlar o plano de trabalho; 
• Afectar os recursos apropriados ao projecto; 
• Aprovar as metodologias e normas de 
trabalho; 
• Avaliar o progresso alcançado nos pontos 
de controlo; 
• Preparar e reportar os relatórios. 
 
Equipa de Projecto X  • Execução do trabalho de acordo com o 
plano, metodologia e normas de trabalho. 
 
 
A Equipa de Projecto efectuou um conjunto de sessões de trabalho com os diferentes 
utilizadores e entidades envolvidas no Projecto, com a seguinte distribuição: 
 
 
DATA/HORA 
 
 
ÓRGÃO 
 
OBSERVAÇÕES 
1999-05-04 
9.00 h. 
 
 Agência de Viagens 
ABC 
 Área de Negócio 
 
1999-05-04 
10.00 h. 
 
 Agência de Navegação 
ABC 
 Agência de Viagens 
ABC 
 Área de Negócio 
 
1999-05-04 
16.00 h. 
 
 ABC Brothers  Área Financeira 
 Reporting 
                                                 
1
 Tarefas realizadas 
2
 PricewaterhouseCoopers 
3
 GRUPO ABC 
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1999-05-05 
9.00 h. 
 
 Agência de Viagens 
ABC 
 Área Financeira 
 Reporting 
 Conhecimento das 
aplicações 
1999-05-05 
9.30 h. 
 
 Agência de 
Viagens/Shipping 
 ABC Brothers 
 Informática 
1999-05-05 
10.30 h. 
 
 ABC Brothers – 
Departamento de 
Propriedades 
 Director do 
Departamento de 
Propriedades 
 
1999-05-05 
11.30 h. 
 
 ABC Brothers   Recursos Humanos 
1999-05-05 
12.30 h. 
 
 Agência de Navegação 
ABC 
 Área Financeira 
 Reporting 
 Conhecimento das 
aplicações 
1999-05-06 
9.30 h 
 
 Media  Director do D1 
1999-05-06 
10.30 h 
 
 Media  Área de informática 
 Analista de Sistemas 
1999-05-06 
11.00 h 
 
 Media  Área Comercial 
 Conhecimento das 
aplicações 
1999-05-06 
12.00 h 
 
 Media  Área Financeira 
 Conhecimento das 
aplicações 
1999-05-06 
14.00 h 
 
 Media  Área Marketing 
 Conhecimento das 
aplicações 
1999-05-06 
15.00 h 
 
 Media  Área Informática 
 Conhecimento das 
aplicações 
1999-05-07 
9.30 h 
 
 Administração  
1999-05-17 
14.30 h 
 
 Administração  Direcção do Projecto 
 Director Financeiro 
1999-05-17 
16.00 h 
 ABC SGPS  Área Financeira 
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3 FACTOS E CONCLUSÕES 
 
Este documento foi elaborado com base em entrevistas, observação directa e consulta a 
documentos que nos foram disponibilizados. Pelos conteúdos da informação, tanto da que 
nos foi transmitida nas entrevistas aos vários níveis, como da que consta da documentação 
disponibilizada. Nesta perspectiva os factos e as conclusões do trabalho são, de seguida, 
descritos. 
 
3.1 Estratégia de negócio para o GRUPO ABC 
 
A elaboração de uma estratégia para os Sistemas de Informação terá que ter sempre como 
base de suporte a estratégia de negócio do GRUPO ABC. É nosso entendimento que a 
estratégia global de negócio assenta, entre outros, nos seguintes pontos: 
 
• Rentabilização dos recursos através do aumento da produtividade 
• Manutenção das quotas de mercado na área de Propriedades e Media 
• Crescimento das quotas de mercado na área de Serviços Turísticos e Hotelaria 
• Estrutura organizacional descentralizada e gestão autónoma  
• Diversificação do capital através do estabelecimento de parcerias nas diferentes áreas, 
obtendo a experiência dos parceiros e distribuindo o risco 
  
Para prosseguir nesta estratégia, o GRUPO ABC identificou um conjunto de objectivos 
para as diversas áreas de negócio: 
  
• Lançamento de novos produtos/serviços 
• Manter/Melhorar as quotas de mercado  
• Assegurar boas comissões 
• Aproveitar sinergias entre negócios  
• Criar vantagens competitivas 
• Fidelizar o Cliente 
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O detalhe deste levantamento pode ser consultado nos seguintes anexos: 
 
Anexo Descrição 
A –  Caracterização da empresa 
 (Form SI 005) 
Caracterização da empresa, indicando a 
estratégia de negócio e os objectivos de 
negócio do grupo. 
 
B – Análise das diversas Áreas de Negócio 
(Form SI 020) 
Visão geral de cada Área de Negócio, 
identificando as estratégias para cada Área e 
identificando os problemas ao nível dos SI. 
 
3.2 Análise da situação actual dos SI 
 
Com base nas entrevistas realizadas e com os elementos recolhidos relativamente ao perfil 
das aplicações é possível sintetizar uma análise global da situação dos SI, considerando os 
principais pontos positivos e pontos a ter em consideração, em 4 quadrantes distintos: 
 
Negócio 
 
Pontos positivos Pontos a ter em consideração 
• Principais necessidades de negócio 
encontram-se cobertas 
 
• Reporting para a administração pouco 
eficaz (e.g. o reporting chega à 
Administração com vários dias de 
atraso relativamente à data de 
referência, impossibilitando uma visão 
actualizada da situação financeira)  
• Dificuldades das áreas de negócio em 
obter informação de gestão (e.g. a 
agência de viagens sente a falta de 
informação de clientes que lhe 
permita conceber perfis e segmentos 
de clientes) 
• Iniciativas isoladas de cada área de 
negócio sobre projectos nos SI (e.g. a 
área de Media está a analisar packages 
de gestão de forma autónoma 
relativamente às restantes áreas) 
 
Formulação da estratégia para os SI do GRUPO ABC 
   
12
 
Aplicações 
 
Pontos positivos Pontos a ter em consideração 
• Bons tempos de resposta das 
aplicações 
• Existência de controlos aplicacionais 
• Aplicações fáceis de usar 
• Razoável apresentação da informação 
• Menor integração entre aplicações 
(e.g. Gestão de Anúncios e Pirâmide 
não estão ligados) 
• Limitações das aplicações face às 
novas necessidades de negócio (e.g. 
aplicação de gestão de anúncios) 
• O processo relativo ao ano 2000 terá 
que ser visto como um projecto único 
e transversal às aplicações 
• O processo relativo ao Euro necessita 
de maior acompanhamento 
 
 
Gestão e Organização dos SI 
 
Pontos positivos Pontos a ter em consideração 
• Sensibilização da direcção de 
informática para os problemas que 
afectam a gestão dos Sistemas de 
Informação 
 
• Necessidade de implementação de 
procedimentos standard ao nível da 
gestão dos SI (e.g. normas de 
utilização do E-mail)  
• Áreas informáticas com poucos 
elementos 
• Necessidade de formação adequada 
sobre a utilização dos SI 
 
 
Tecnologia 
 
Pontos positivos Pontos a ter em consideração 
• A plataforma tecnológica responde as 
necessidades de negócio actuais 
 
• Necessidade de uniformização de 
plataformas tecnológicas (e.g. Bases 
de Dados assentes em diferentes 
palataformas)  
• Racionalização de custos com 
equipamentos através da análise 
detalhada das necessidades de cada 
utilizador  
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O detalhe deste levantamento pode ser consultado nos seguintes anexos: 
 
Anexo Descrição 
C – Perfil da Aplicação Actual (Form 
SI105) 
Caracterização da aplicação actual. 
 
C – Levantamento do Hardware (Form SI 
905) 
Levantamento e características do hardware 
instalado no GRUPO ABC. 
C – Diagrama de Aplicação (Form SD 340) Representação gráfica da arquitectura 
aplicacional actual, com representação dos 
interfaces estabelecidos. 
C – Inquérito sobre a Eficiência das 
Tecnologias e Sistema de Informação 
(Form SI 920) 
Análise estatística do resultado do inquérito 
efectuado no âmbito do projecto assim como 
a respectiva análise gráfica. 
 
3.3 Oportunidades nos SI 
 
Com base na análise dos Sistemas de Informação, é possível identificar um status quanto ao 
nível de eficiência de cada aplicação na satisfação das necessidades de informação em cada 
Área de Negócio. 
 
Nas situações em que se identificaram lacunas procedemos à sistematização de 
oportunidades para o Sistema de Informação, resultantes das entrevistas e da análise do 
levantamento previamente efectuado. Nestas oportunidades integram-se um conjunto de 
Quick Wins que poderão melhorar os Sistemas de Informação actuais. 
 
As oportunidades identificadas foram consolidadas nas seguintes categorias: 
• Aplicações 
• Negócio 
• Tecnologia 
• Organização e Gestão dos SI 
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O detalhe deste levantamento pode ser consultado no seguinte anexo: 
 
Anexo Descrição 
D – Oportunidades do Sistema de 
Informação (Form SI 210) 
Caracterização da oportunidade do Sistema 
de Informação. 
 
 
3.4 Modelos alvo de Organização dos Sistemas de Informação 
 
Com base nos processos levantados e nas oportunidades evidenciadas, e tendo como 
framework a nossa análise da estratégia e objectivos do GRUPO ABC,  foram identificados 
três modelos de Organização dos SI (ver formulário SI909 em anexo): 
 
• Modelo de Organização Centralizada 
 
• Modelo de Organização Descentralizada – versão I 
 
• Modelo de Organização Descentralizada – versão II 
 
Apresentamos, em seguida, os modelos em causa, juntamente com as vantagens e 
desvantagens inerentes a cada modelo. 
 
Modelo de Organização Centralizada 
 
Este modelo baseia-se na criação de um Departamento de Informática único, para todo o 
GRUPO ABC. Este departamento seria assegurado por uma única direcção e seria 
composto por duas grandes áreas: 
 
• Área de Gestão das Aplicações (como exemplo de tarefas temos a administração de 
bases de dados, gestão de projectos, definição de procedimentos das aplicações, 
formação) 
 
• Área de Gestão de hardware, telecomunicações, redes e micro-informática (como 
exemplo de tarefas temos a gestão do parque informático, administração da rede, 
suporte das telecomunicações, definição de procedimentos na utilização dos SI, help 
desk) 
 
Na área de Gestão de Aplicações serão criados núcleos de apoio às aplicações de cada Área 
de Negócio. Assim teremos um núcleo para os Media, um núcleo para os Serviços 
Turísticos/Serviços Centrais/Propriedades e outros núcleos para as outras Áreas de Negócio 
do grupo. 
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 Modelo de Organização Descentralizada – versão I 
 
Este modelo baseia-se na descentralização das áreas informáticas em departamentos 
autónomos, associados às Áreas de Negócio. Cada um destes departamentos (Media, 
Serviços Turísticos/Serviços Centrais/Propriedades, e outras áreas) teria uma direcção 
própria e estaria dividido em duas áreas: 
 
• Área de Gestão das Aplicações (como exemplo de tarefas temos a administração de 
bases de dados, gestão de projectos, definição de procedimentos das aplicações, 
formação) 
 
• Área de Gestão de hardware, telecomunicações, redes e micro-informática (como 
exemplo de tarefas temos a gestão do parque informático, administração da rede, 
suporte das telecomunicações, definição de procedimentos na utilização dos SI, help 
desk) 
 
 
 
Modelo de Organização Descentralizada – versão II 
 
Este modelo baseia-se, à semelhança do Modelo de Organização Descentralizada – versão 
I, na descentralização das áreas informáticas em departamentos autónomos, associados às 
Áreas de Negócio. Cada um destes departamentos (Media, Serviços Turísticos/Serviços 
Centrais/Propriedades, e outras áreas) teria uma direcção própria e estaria dividido em duas 
áreas: 
 
• Área de Gestão das Aplicações (como exemplo de tarefas temos a administração de 
bases de dados, gestão de projectos, definição de procedimentos das aplicações, 
formação) 
 
• Área de Gestão de hardware, telecomunicações, redes e micro-informática (trata-se 
fundamentalmente de tarefas de  help desk nesta área) 
 
A diferença reside na criação de um órgão de staff, ligado à Administração e na linha do 
Surrogate IT Director. Este órgão irá centralizar as tarefas relacionadas com a Gestão da 
Rede ao nível do GRUPO ABC, Gestão das Telecomunicações e Desenvolvimento de 
Projectos Transversais a todo o grupo. 
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 Vantagens e Desvantagens de cada modelo 
  
Modelo de Organização Centralizada 
 
Vantagens Desvantagens 
• Criação de uma óptica de partilha de 
serviços 
• Facilita a uniformização de 
procedimentos de gestão dos SI 
• Melhor controlo de custos nos 
Sistemas de Informação 
• Existência de um único interlocutor 
nos SI 
• Vantagens ao nível da formação de 
utilizadores 
• Facilita a evolução das plataformas 
técnicas dos SI 
• Elimina a duplicação de serviços na 
área Informática 
 
• Mudança na cultura organizacional 
• Poderão ser levantadas questões 
quanto ao nível de autonomia de cada 
uma das áreas de negócio 
• Menor proximidade às restantes áreas 
operacionais 
• Perda das Áreas Informáticas locais 
• Dificuldade em cada empresa 
identificar um interlocutor 
privilegiado 
 
 
Modelo de Organização Descentralizada – versão I 
 
Vantagens Desvantagens 
• Modelo organizacional de mais fácil 
implementação 
• Menores incompatibilidades com a 
autonomia de cada área 
• Informática especializada de acordo 
com cada negócio e com as diversas 
aplicações associadas 
• Alinhamento com a estratégia do 
Grupo 
• Menor dinamismo perante as 
mutações nos SI 
• Maiores custos no suporte dos SI 
• Dificulta a uniformização de 
procedimentos nos SI 
• Dificulta a gestão dos orçamentos 
para esta área 
• Não aproveita sinergias decorrentes 
de uma integração total 
 
Formulação da estratégia para os SI do GRUPO ABC 
   
17
 
Modelo de Organização Descentralizada – versão II 
 
Vantagens Desvantagens 
• Melhor controlo das actividades 
transversais ao grupo 
• Modelo organizacional de mais fácil 
implementação 
• Informática especializada de acordo 
com cada negócio e com as diversas 
aplicações associadas 
• Alinhamento com a estratégia do 
Grupo 
• Poderão ser levantadas questões 
quanto ao nível de autonomia entre as 
diversas áreas de negócio 
• Não aproveita sinergias decorrentes 
de uma integração total 
 
 
Tomámos em consideração um conjunto de factores, que, pela sua criticidade, foram 
determinantes para a escolha de uma solução. Entre esses factores, salientamos os 
seguintes: 
 
• Maior autonomia da área de negócio dos Media relativamente às restantes áreas 
• Definir políticas e procedimentos para a gestão dos Sistemas de Informação 
• Implementação rápida de um modelo organizacional de suporte à Informática 
• Reconhecimento que os SI devem encontrar-se próximo das áreas operacionais 
 
Tendo em consideração serem estes os factores determinantes para o GRUPO ABC, é nosso 
entendimento que a solução que melhor satisfaz as necessidades do grupo é o Modelo de 
Organização Descentralizada. 
 
 
3.5 Modelos alvo de Arquitectura dos Sistemas de Informação 
 
Com base nos processos levantados e nas oportunidades evidenciadas, e tendo como 
framework a nossa análise da estratégia e objectivos do GRUPO ABC,  foram identificados 
dois modelos alvo de Arquitectura dos SI: 
 
• Modelo de Arquitectura dos Sistemas de Informação por Serviços 
 
• Modelo de Arquitectura dos Sistemas de Informação Convencional 
 
Apresentamos, em seguida, os modelos em causa, juntamente com as vantagens e 
desvantagens inerentes a cada modelo. 
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 Modelo de Arquitectura dos SI por Serviços 
 
O modelo de Arquitectura dos SI por Serviços é uma solução que se encontra intimamente 
ligada com uma estrutura organizacional centralizada. Entre os vários pontos que 
caracterizam este modelo, salientamos entre outros, os seguintes: 
 
• Tecnologia de Front-End assente em Browser e comum a toda a arquitectura 
aplicacional das empresas do grupo 
• Implementação de um Gestor de Fluxos que recebe as mensagens provenientes das 
diversas Áreas de Negócio e, mediante protocolos de comunicação definidos, efectua o 
seu encaminhamento os Serviços Comuns (Contabilidade, Tesouraria, Contas a 
Pagar/Contas a Receber, Recursos Humanos, Vendas)  
• Gestor de Fluxos ficará encarregue de canalizar informação operacional e informação 
de Clientes para Customer Centric Data Stores (Bases de Dados Operacionais & Data 
Warehouse) 
• A gestão dos Sistemas de Informação será transversal a todas as Áreas de Negócio. A 
Informática prestará serviços às diversas empresas, de forma integrada e uniforme. 
 
  
Modelo de Arquitectura dos SI Convencional 
 
O modelo de Arquitectura dos SI Convencional é uma solução tradicional na maioria das 
holdings. Caracteriza-se por uma maior proximidade da Informática às áreas operacionais, 
tendo em consideração as especificidades de cada área. Entre os vários pontos que 
caracterizam este modelo, salientamos entre outros, os seguintes: 
 
• Arquitectura com base nas Áreas de Negócio do GRUPO ABC 
• Cada área possui a sua própria plataforma aplicacional que dará suporte às actividades 
correntes  
• Serão desenvolvidos processos diferidos de extracção de informação das diversas fontes 
de informação, internas ou externas, que através de um processo de filtragem e 
tratamento, alimentarão um Sistema de Informação de Gestão. Esta base de dados 
permitirá fornecer informação operacional (financeira, reporting, budgeting) e 
informação de Clientes (marketing, vendas, serviço ao Cliente) 
• Associado ao Sistema de Informação de Gestão serão integradas ferramentas que 
permitirão a visualização dos dados, de acordo com modelos estáticos (ferramentas de 
reporting) e modelos dinâmicos (OLAP – ferramenta de querys avançados) 
• Integrado na Internet poderá ser implementada uma  Web Database que permitirá captar 
informações de potenciais Clientes, para posteriores acções de marketing. Esta 
informação será centralizada no Sistema de Informação de Gestão 
• A gestão dos Sistemas de Informação será descentralizada pelas Áreas de Negócio 
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 Vantagens e Desvantagens de cada modelo 
  
Modelo de Arquitectura dos SI por Serviços 
 
Vantagens Desvantagens 
• Arquitectura de vanguarda projectada 
para as organizações em ambientes 
muito dinâmicos 
• Maior capacidade de resposta face às 
novas necessidades de negócio 
• Racionalização de custos nos 
Sistemas de Informação 
 
• Maior dificuldade de implementação 
• Poderão ser levantadas questões 
quanto ao nível de autonomia de cada 
uma das áreas de negócio 
• Maiores custos de implementação 
• Necessidade de uma infra-estrutura 
tecnológica capaz de suportar este 
modelo 
 
 
Modelo de Arquitectura dos SI Convencional 
 
Vantagens Desvantagens 
• Maior rapidez na adaptação ao 
modelo actual 
• Maior facilidade na sua 
implementação 
• Menores incompatibilidades com a 
autonomia de cada área 
• Menor dinamismo perante as 
mutações nos SI 
• Maiores custos no suporte dos SI 
 
 
Tendo em consideração serem estes os factores determinantes para o GRUPO ABC, é nosso 
entendimento que a solução que melhor satisfaz as necessidades do grupo é o Modelo de 
Arquitectura dos SI Convencional. 
 
 
O detalhe dos modelos seleccionados pode ser consultado nos seguintes anexos: 
 
Anexo Descrição 
E – Modelo de Arquitectura dos SI alvo 
(Form SI908) 
Representação gráfica do modelo alvo 
seleccionado. 
 
E – Modelo de Organização dos SI alvo 
(Form SI909) 
Representação gráfica do modelo alvo 
seleccionado. 
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G – Caracterização das células e funções 
(Form SI987) 
Caracterização de cada célula inerente ao 
novo modelo organizacional proposto, 
indicando as funções e o perfil do(s) 
elemento(s) a integrar em cada célula . 
 
 
 
3.6 Soluções Alvo 
 
Com base nos processos levantados e nas oportunidades evidenciadas, foram identificadas e 
caracterizadas as seguintes soluções alvo; 
• Implementação de um Sistema de Informação de Gestão; 
• Novas funcionalidades nas aplicações actuais; 
• Implementação de um novo package de back-office; 
• Web Sites e Base de Dados Web; 
• Ligação de todo o grupo em Rede; 
• Definição de procedimentos nos SI; 
• Reorganização da Área Informática; 
• Projecto Ano 2000; 
• Projecto Euro. 
 
 
O detalhe deste levantamento pode ser consultado no seguinte anexo: 
 
Anexo Descrição 
E – Soluções Alvo (Form SI220) Caracterização das Soluções Alvo. 
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3.7 Recomendações para pôr em prática o modelo para os SI 
 
O principal elemento chave de um plano estratégico para os Sistemas de Informação do 
GRUPO ABC consiste num conjunto de recomendações para a área dos SI. 
Estas recomendações deverão reflectir a forma como cada Área de Negócio do GRUPO 
ABC deverá considerar o uso das Tecnologias de Informação para atingir os seus objectivos 
de negócio. 
Elas servirão como guideline para a Administração, Áreas de Negócio e Departamentos de 
Informática, durante o processo de tomada de decisões sobre implementação de produtos e 
serviços nos Sistemas de Informação. 
Existem quatro categorias principais:  
Organização - recomendações que regulam a forma como a estrutura organizacional da 
área Informática deverá estar definida para melhor suportar as diversas Áreas de Negócio, 
tendo em consideração a arquitectura aplicacional e técnica dos SI e as políticas de gestão 
dos SI. 
Aplicações -  recomendações focalizadas em diversos temas, tais como, desenvolvimento 
versus compra, esforços de reengenharia, ferramentas de desenvolvimento, normas e 
standards. Incluí-se neste grupo os princípios relacionados com a forma como as Áreas de 
Negócio deverão ver os SI como uma vantagem competitiva. 
Dados -  recomendações ligadas ao armazenamento e distribuição da informação, 
focalizados na acessibilidade, segurança, standards, redundâncias. 
Tecnologia -  recomendações relacionadas com o alinhamento estratégico dos fornecedores 
na área dos SI, abordando os níveis de serviço que deverão ser respeitados. 
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Organização 
 
Recomendações Genéricas Recomendações Específicas 
• Aplicações partilhadas pelas diversas 
áreas deverão ser desenvolvidas e 
mantidas em núcleos únicos. 
• A área de Informática terá que possuir 
um conjunto de elementos humanos 
com experiência e motivação, que 
possuam um mix equilibrado de 
capacidades de negócio e capacidades 
técnicas. 
• Normalização dos processos de 
requisição de aplicações e hardware, 
condicionando-os a um processo de 
análise, compatibilização com a 
estratégia para os SI e aprovação. 
• Os Sistemas de Informação terão que 
estar orientados para o Cliente. Um 
bom serviço ao Cliente inclui 
processos de apoio à comercialização, 
oferecendo soluções alternativas, 
assistindo o Cliente no 
relacionamento comercial e na 
tomada de decisão. 
• A área de informática deverá estar 
envolvida em todas as aquisições de 
produtos ou serviços de Tecnologias 
de Informação. Os inputs dos 
utilizadores deverão ser incorporados 
na aquisição/desenvolvimento de 
software. 
 
• A implementação de um modelo 
organizacional de suporte aos SI deve 
constituir o primeiro passo para 
implementação da futura estratégia 
para os SI. 
• Clara definição de responsabilidades e 
competências na estrutura 
organizacional de apoio aos SI. 
Comunicação e assimilação dessa 
estrutura por todas as Áreas de 
Negócio do GRUPO ABC. 
• De forma a responder rapidamente às 
novas necessidades de negócio é 
fundamental ter a participação activa 
das Áreas de Negócio nos projectos de 
IT.  
• A informação de procedimentos de 
utilização e gestão dos SI deverá 
encontrar-se na rede. 
• A informação de procedimentos de 
utilização e gestão dos SI deverá 
encontrar-se na rede. 
• Os procedimentos de gestão dos SI 
deverão encontrar-se normalizados e 
uniformizados na máxima medida 
possível. 
• O crescente nível de autonomia da 
Área dos Media não deverá por em 
causa a implementação de projectos 
comuns a todo o GRUPO ABC, na 
área dos SI.  
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Aplicações 
 
Recomendações Genéricas Recomendações Específicas 
• As estratégias para os SI estarão 
condicionadas pelas estratégias de 
negócio do GRUPO ABC e nunca o 
contrário. 
• Os produtos de software aplicacional 
integrado são preferíveis a packages 
individuais. 
• Dentro dos objectivos de negócio, 
cada Área de Negócio deve adaptar os 
seus processos à forma como o 
software de suporte funciona. 
• As aplicações deverão ser modulares 
e parametrizáveis para suportar novas 
funcionalidade. A automatização de 
processos deverá ser fácil de alcançar. 
• Os fornecedores para a área das 
Tecnologias de Informação deverão 
ser de reconhecida implantação no 
mercado, com representação em 
Portugal e deverão dar garantias de 
manutenção aos produtos. A sua 
idoneidade e solidez financeira são 
igualmente factores que deverão ser 
considerados no processo de selecção. 
 
• As aquisições de software deverão ser 
precedidas de uma fase de análise e de 
desenho funcional dos requisitos que 
se pretende que venham a ser cobertos 
pelo produto.  
• Deverá ser utilizado software comum 
nas áreas de back office das empresas 
do GRUPO ABC sempre que 
possível. O custo total de não utilizar 
aplicações iguais, deverá condicionar 
a tomada de decisão para 
implementações dessas mesmas 
aplicações.  
• O software de negócio adquirido 
deverá responder às necessidades 
específicas de cada negócio. Deve-se 
evitar adquirir software que, 
adicionalmente, contemple 
funcionalidades de suporte (e.g. 
contabilidade). No entanto, deve-se 
assegurar que as soluções escolhidas 
permitam interfaces com packages de 
back office.  
• O custo total da não compatibilização 
das aplicações com a estratégia para 
os SI (arquitecturas, standards, etc) 
deverá condicionar a tomada de 
decisão para essas implementações 
nos SI do GRUPO ABC. 
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Dados 
 
Recomendações Genéricas Recomendações Específicas 
• As estruturas e o modelo de dados 
deverão ser suficientemente flexíveis 
para suportar a informação necessária 
às estratégias comerciais. 
• Cada informação deverá ter uma fonte 
perfeitamente identificada. 
• A redundância de dados dever ser 
minimizada. 
• A informação deverá estar 
rapidamente acessível. 
• Os perfis de acesso à informação 
deverão ser cuidadosamente 
definidos. 
 
• Deverá procurar alcançar-se a 
uniformização das Bases de Dados. 
Caso não seja possível deverá 
procurar garantir-se a sua 
compatibilização. 
 
 
Tecnologia 
 
Recomendações Genéricas Recomendações Específicas 
• Devem ser procuradas activamente 
novas tecnologias que poderão 
melhorar a performance do negócio. 
• A uniformização de plataformas 
tecnológicas facilita a evolução dos 
SI. 
• A Área Informática deverá encontrar-
se envolvida em qualquer aquisição 
de produtos e serviços de tecnologias 
de informação. 
 
• Os utilizadores de cada área de 
negócio deverão ser envolvidos na 
avaliação dos benefícios potenciais 
das novas tecnologias. 
• As soluções a implementar nos SI não 
poderão por em causa a capacidade e 
performance da plataforma técnica 
actual. 
• A Área Informática será sensível ao 
facto de que a inovação tecnológica 
tem custos associados e que 
conjuntamente com cada Área de 
Negócio, têm a responsabilidade de 
fornecer soluções efectivas e com 
valor acrescentado. 
• A infra-estrutura tecnológica actual 
não deverá condicionar a infra-
estrutura aplicacional escolhida para 
suportar o modelo para os SI. 
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3.8 Conclusões - Cenários Alternativos para a solução de back office 
 
Foram identificados três cenários de evolução para o Sistema de Informação do GRUPO 
ABC para a componente de back office, a saber: 
1. Cenário 1 – Solução suportada em desenvolvimento à medida com soluções 
parcelares do tipo Package, para a cobertura dos processos de suporte; 
2. Cenário 2 – Solução aplicacional do tipo Package integrada, para a cobertura de 
todos os processos de negócio.  
3. Cenário 3 -  Evolução do sistema actual. 
 
A análise das vantagens e desvantagens de cada um dos cenários, permite-nos concluir que 
o Cenário 2 é o mais aconselhado, desde que se assegure a capacidade dos fornecedores em 
manter a(s) aplicação(ões) e desenvolver extensões ao package, de modo a cobrir de forma 
integrada os principais processos da actividade. Com efeito, entre outras, este cenário 
apresenta como pontos fortes: (i) menores prazos de implementação, (ii) eventuais menores 
custos globais, (iii) menores custos de manutenção futura e (iiii) menor risco face ao Ano 
2000 e Euro. 
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O detalhe deste levantamento pode ser consultado no seguinte anexo: 
 
Anexo Descrição 
H – Cenário de Implementação do Sistema 
de Informação (Form SI 330) 
Caracterização dos cenários de 
implementação do Sistema de Informação. 
 
 
 
3.9 Conclusões – Projectos a desenvolver 
 
Como resultado deste trabalho encontra-se previsto dar uma visão do Plano de Acções para 
o desenvolvimento dos Sistemas de Informação do GRUPO ABC. Este plano assenta na 
identificação dos principais projectos a desenvolver pelo grupo, os seus objectivos e as suas 
actividades chave. 
 
De seguida passaremos a caracterizar os principais projectos que compõem o Plano de 
Acções, bem como é feita referência aos anexos que complementam essa informação. 
 
 
Anexo Descrição 
H – Caracterização dos Projectos (Form SI 
917) 
Caracterização dos projectos a desenvolver 
para implementação do novo modelo para os 
SI do GRUPO ABC. 
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4 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 
 
  
Componente  Principais conclusões 
Plano de 
Implementação 
• Na sequência do que foi acima referido, consideramos que o Plano 
de Implementação dos Sistemas de Informação do GRUPO ABC, 
deve ser composto pelos seguintes projectos: 
1. ORGANIZAÇÃO – Reorganização da Área Informática 
(prioridade crítica) 
2. PROCEDIMENTOS – Definição de Procedimentos nos SI 
(prioridade alta) 
3. ASP - Avaliação e Selecção de Packages (prioridade alta para o 
ERP e média para o SIG) 
4. ERP – Implementação de um  package de back-office 
(prioridade alta) 
5. SIG – Implementação de um Sistema Informação de Gestão 
(prioridade média) 
6. Y2K - Ano 2000 (prioridade crítica) 
7. EURO - Introdução do EURO (prioridade alta) 
8. REDE – Ligação de todo o grupo em Rede (prioridade alta) 
9. CRM – Projecto de Customer Relationship Management 
(prioridade baixa) 
10. Ebiz – Projecto de E-Business (prioridade média) 
• O Plano de Implementação que apresentamos em anexo, permite 
calendarizar os projectos identificados e indicar o escalonamento de 
recursos estimado. No entanto, o mesmo deve ser considerado 
como um Plano sujeito a revisão. 
• Para elaboração do Plano tomámos em consideração um conjunto 
de pressupostos: 
◊ O GRUPO ABC deverá ter recursos disponíveis para integrar 
nos projectos  
◊ Atendendo a que estamos perante projectos transversais, estes 
deverão contar com a participação de recursos das diversas 
Áreas de Negócio envolvidas. 
◊ Foi utilizada a experiência da PricewaterhouseCoopers em 
projectos semelhantes. 
◊ Foi utilizado Benchmarking com as melhores práticas no 
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Componente  Principais conclusões 
mercado e recursos a informações de fontes reconhecidas 
universalmente como a Gartner, Forrester e Meta Group. 
◊ Todo o setup  da infra-estrutura técnica e esforço de manutenção 
das actuais aplicações será assegurado pelos recursos do 
GRUPO ABC.  
◊ Irá existir uma gestão de projectos muito forte, que assegurará a 
coordenação e gestão de todo este esforço no horizonte temporal  
indicado no plano. 
◊ O SID terá como funções o apoio ao GRUPO ABC na gestão 
dos projectos, standartização de processos, gestão da mudança e 
actividades de integração.  
◊ A avaliação e selecção do Sistema de Informação de Gestão 
encontra-se dependente da selecção do package de back-office 
Projecto 
Reorganização 
da Área 
Informática 
• O Projecto ORGANIZAÇÃO deve começar de imediato, na 
medida em que a implementação do novo modelo organizacional 
para a Área Informática, constituí o primeiro passo para arranque de 
todos os restantes projectos especificados. 
• De acordo com os Projectos identificados no Plano de 
Implementação, consideramos que deve ser definida uma Direcção 
de Sistemas de Informação para o Novo Sistema de Informação 
com uma estrutura orgânica assente na descentralização por Áreas 
de Negócio, tendo sido identificadas as seguintes Funções/Células: 
1. Administração; 
2. Surrogate IT Director; 
3. Gestão de hardware, redes, comunicações e micro-
informática; 
4. Direcção de Informática de cada Área de Negócio; 
5. Gestão de Aplicações; 
6. Help-desk na área de Redes, Micro-informática. 
 
• Dada a importância que se reveste a criação da nova orgânica 
para os SI, e a definição das respectivas atribuições, 
responsabilidades e obrigações, por forma a comprometer as 
diferentes entidades envolvidas com os objectivos do Novo 
Modelo para os Sistemas de Informação do GRUPO ABC, 
recomendamos: 
1. Implementação do novo modelo organizacional, como 
primeiro passo para o arranque de todos os Projectos 
anteriormente definidos; 
2. Identificação de responsáveis e membros de cada uma das 
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Componente  Principais conclusões 
células – Hierarquização das células; 
3. Recrutamento e selecção de elementos necessários para 
implementação da nova estrutura organizacional; 
4. Redistribuição dos recursos pelas novas células da 
organização desta área; 
5. Definição de competências e responsabilidades de cada um 
dos elementos; 
6. Comunicação da nova estrutura a todas as Áreas de Negócio 
do grupo; 
7. Identificação de um parceiro para apoio na Organização e 
Gestão do Sistema de Informação. 
 
• Entre as tarefas fundamentais associadas ao Projecto de 
Reorganização da Área Informática, salientamos as seguintes: 
1. Confrontação da nova estratégia para os SI do GRUPO ABC 
com a estrutura organizacional da área Informática de cada 
Área de Negócio, com vista a determinar as novas formas de 
actuação destes departamentos. 
2. Identificação das mudanças necessárias nas áreas 
identificadas como prioritárias para intervenção dentro do 
departamento de Informática.  
3. Concepção de um plano de implementação das soluções 
identificadas, envolvendo a definição de: 
- Responsáveis; 
- Recursos a afectar; 
- Calendarização; 
- Plano de Comunicação; 
- Necessidades de formação. 
4. Controlo do processo de implementação do novo modelo 
organizacional, formalizando um processo de melhoria 
contínua. 
Projecto 
Definição de 
procedimentos 
nos SI 
• Este projecto visa no essencial garantir a possibilidade de acesso 
fácil dos colaboradores das empresas do GRUPO ABC aos 
procedimentos a seguir na execução das suas diversas actividades. 
Desta forma será possível melhorar o nível de eficiência dos 
departamentos de Informática das empresas do GRUPO ABC, 
diminuindo a probabilidade de ocorrência de erros nos SI. 
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Componente  Principais conclusões 
• Depois de analisadas as lacunas existentes em termos de 
normalização, e definição de standards e procedimentos comuns, 
recomendamos que sejam desenvolvidos dois tipos de manuais: 
1. Manual de Procedimentos de Utilização dos SI: 
- Utilização do Windows  e ferramentas de Office; 
- Entrada na Rede e nas Aplicações; 
- Procedimentos de segurança (passwords, detecção de 
vírus); 
- Instalação e uso de periféricos; 
- Normas de utilização do E-mail e da Internet; 
- Quick-reference para a resolução de problemas de 
Micro-informática; 
- Outros procedimentos relevantes. 
 
2. Manual de Gestão dos SI: 
- Configuração de servidores; 
- Segurança da Informação, Comunicações e Redes de 
Dados; 
- Procedimentos de backup e recuperação; 
- Planos de Contingência; 
- Procedimentos de disaster recovery; 
- Desenho da rede física estruturada: hubs, switches, 
routers. 
- Relação do software instalado com licenças de registo; 
- Outros procedimentos relevantes. 
 
• Adicionalmente, recomendamos que estes manuais se encontrem 
acessíveis aos diversos utilizadores: esta acessibilidade poderá ser 
assegurada através da colocação do manual em rede (permite um 
acesso e uma pesquisa rápida, centraliza a informação, facilita os 
processos de actualização, entre outras vantagens). 
 
Projecto 
ASP 
• Os objectivos deste projecto residem na identificação das melhores 
soluções para dar resposta à nova estratégia para os SI. Estas 
soluções encontra-se divididas em dois grupos distintos: 
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Componente  Principais conclusões 
1. Package de Back-Office; 
2. Sistema de Informação de Gestão. 
 
• Relativamente aos packages para o back-office, recomendamos 
que: 
1. Os produtos de software aplicacional integrado são 
preferíveis a packages individuais; 
2. Deverá ser utilizado software comum nas áreas de back office 
das empresas do GRUPO ABC sempre que possível. O custo 
total de não utilizar aplicações iguais, deverá condicionar a 
tomada de decisão para implementações dessas mesmas 
aplicações;  
3. O software de negócio adquirido deverá responder às 
necessidades específicas de cada negócio. Deve-se evitar 
adquirir software que, adicionalmente, contemple 
funcionalidades de suporte (e.g. contabilidade). No entanto, 
deve-se assegurar que as soluções escolhidas permitam 
interfaces com packages de back office; 
4. Os packages alvo deverão ser orientados para os processos 
de negócio definidos no modelo aplicacional proposto; 
5. O fornecedor encontrado deverá assegurar eventuais 
extensões às funcionalidades standard por forma a cobrir 
eventuais especificidades do negócio das empresas do 
GRUPO ABC. 
 
• Relativamente ao Sistema de Informação de Gestão, apresentamos 
alguns princípios a ter em conta na avaliação das soluções 
propostas: 
1. Tempo de vida previsto para o actual Pacote de Back Office, 
e consequente timing de substituição (Custo total da não 
substituição do Pacote de Back Office deverá condicionar a 
tomada de decisão); 
2. Integração com a solução escolhida para o back office; 
3. Interligação e coordenação com os Sistemas Operacionais 
vigentes; 
4. Modularidade, escalabilidade e grau de adaptação dos 
Legacy Systems (Ex. Eventual aproveitamento ou evolução de 
ferramentas de Reporting já existentes); 
5. Plataforma tecnológica existente e sua compatibilidade com 
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Componente  Principais conclusões 
futuras arquitecturas; 
6. Articulação entre sistemas dispersos e os seus dados 
redundantes e/ou convergentes; 
7. Uniformização de soluções; 
8. Cobertura das necessidades de informação inerentes a uma 
análise de Gestão de Topo; 
 
• O projecto ASP deve iniciar-se de imediato após a implementação 
do novo modelo organizacional, devendo ser composto pelas 
seguintes actividades: 
1. Constituir Equipa de Projecto 
2. Elaboração do Plano de Actividades 
3. Confirmação dos Requisitos Funcionais 
4. Confirmação dos Fornecedores a consultar 
5. Definição dos Critérios de Selecção 
6. Elaboração do Caderno de Encargos 
7. Análise de documentação 
8. Realização de Entrevistas e Demonstrações 
9. Avaliação e Selecção 
10.  Definição do Plano de Implementação 
 
Projecto 
ERP 
• Com vista a por em prática o novo modelo para os Sistemas de 
informação do GRUPO ABC é fundamental iniciar um projecto de  
Implementação de uma solução aplicacional integrada para o back-
office das empresas do GRUPO ABC, em conjunção com o 
desenvolvimento de interfaces entre as aplicações de negócio e esta 
solução. 
• As principais actividades inerentes a este projecto abrangem os 
seguintes pontos: 
 
1. Etapa de Análise 
• Planeamento detalhado do projecto 
• Análise dos dados, processos e tecnologia 
• Caracterização dos fluxos de informação e eventos associados 
• Identificação de funcionalidades do sistema 
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2. Etapa de Desenho 
• Desenho dos modelos de dados, processos e dos interfaces 
 
3. Etapa de Construção e Arranque 
• Customização, testes individuais e integrados dos diversos 
componentes 
• Testes de aceitação 
• Elaboração de manuais. Formação 
• Arranque do novo sistema 
 
Projecto 
SIG 
• Com vista a por em prática o novo modelo para os Sistemas de 
informação do GRUPO ABC é fundamental iniciar um projecto de 
implementação de um Sistema de Informação de Gestão que 
assegure a gestão de informação operacional e informação de 
Clientes. 
• As principais actividades inerentes a este projecto abrangem os 
seguintes pontos: 
 
1. Etapa de Análise 
• Planeamento detalhado do projecto 
• Análise dos dados, processos e tecnologia 
• Caracterização dos fluxos de informação e eventos associados 
• Identificação de funcionalidades do sistema 
 
2. Etapa de Desenho 
• Desenho dos modelos de dados, processos e dos interfaces 
 
3. Etapa de Construção e Arranque 
• Customização, testes individuais e integrados dos diversos 
componentes 
• Testes de aceitação 
• Elaboração de manuais. Formação 
• Arranque do novo sistema 
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Projecto 
Ano 2000 
• Este projecto deve ser encarado como um projecto de primeira 
prioridade dentro do plano de implementação para o novo modelo 
para os Sistemas de Informação. A análise da situação actual das 
empresas do GRUPO ABC relativamente ao Ano 2000, permite 
retirar as seguintes conclusões: 
1. Prevê-se um elevado esforço nos testes para verificar se tudo 
está adaptado ao Ano 2000; 
2. O prazo de implementação é curto, e inadiável; 
3. Trata-se de um projecto de grande dimensão e 
complexidade, e que dever ser implementado 
transversalmente a todas as empresas do grupo com um 
sponsor dedicado; 
4. O sistema actual em determinadas aplicações já se encontra 
em ruptura (e.g. Media – Anúncios); 
 
• O projecto Y2K deve começar de imediato, sendo as suas principais 
tarefas as seguintes: 
1. Criação imediata da equipa de projecto 
2. Análise dos impactos do Ano 2000 no GRUPO ABC através 
da elaboração de matrizes de risco para cada uma das Áreas de 
Negócio 
3. Identificação de métodos e alternativas de preparação dos 
sistemas para o ano 2000. 
4. Preparação de um plano de projecto global, envolvendo o 
estabelecimento de prioridades, identificação de recursos e 
estimativa de custos de implementação.  
5. Controlo de qualidade do projecto durante o processo de 
conversão. 
 
 
Projecto 
Euro 
• Este projecto deve ser encarado como um projecto de menor 
prioridade dentro do plano de implementação para o novo modelo 
para os Sistemas de Informação. A análise da situação actual das 
empresas do GRUPO ABC relativamente ao Euro, permite retirar as 
seguintes conclusões: 
1. O Euro é essencialmente um problema estratégico e de 
negócio com extensas implicações ao nivel do S.I. 
2. As aplicações actuais não suportam o processamento do 
Formulação da estratégia para os SI do GRUPO ABC 
   
35
Componente  Principais conclusões 
Euro 
3. Só será obrigatório processar Euros em 01-01-2002. 
4. Prazo mais extenso comparativamente com o prazo de 
resolução do Ano 2000 
5. Intervenção global no actual sistema aplicacional atinge 
elevados custos 
 
• O projecto Euro tem como principais tarefas as seguintes: 
1. Constituição da equipa de projecto 
2. Análise dos impactos do EURO no GRUPO ABC através da 
elaboração de matrizes de risco para cada uma das Áreas de 
Negócio  
3. Identificação de métodos e alternativas de preparação dos 
sistemas para o Euro 
4. Preparação de um plano de projecto global, envolvendo o 
estabelecimento de prioridades, identificação de recursos e 
estimativa de custos de implementação 
6. Controlo de qualidade do projecto durante o seu 
desenvolvimento 
 
 
Projecto 
Ligação de 
todo o grupo 
em Rede 
• Os objectivos a atingir com este projecto centram-se na ligação de 
todos os PC’s numa rede partilhada por todas as Áreas de Negócio, 
visando: 
1. Melhorar o nível de eficiência dos SI 
2. Melhorar a rapidez de acesso à informação 
3. Facilitar a partilha de informação entre Funções e Áreas de 
Negócio 
4. Implementar automatismos 
• No âmbito deste projecto deve encontrar-se igualmente a 
uniformização das plataformas de rede entre as várias empresas do 
GRUPO ABC 
• O projecto Rede tem como principais áreas prioritárias, as 
seguintes: 
1. Reconfiguração/ Parametrização de toda Rede 
2. Definição de grupos, perfis de utilizador, áreas de partilha 
entre os diversos negócios de actuação 
3. Definição de processos de backup da Rede 
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4. Identificação de processos que podem ser executados em rede 
 
 
Projecto 
Customer 
Relationship 
Management 
• Os objectivos a atingir com este projecto residem na concepção e 
implementação de um Modelo de Relacionamento com o Cliente, 
consistente com as estratégias de negócio do GRUPO ABC, 
utilizando a modificação dos processos de negócio e a estratégia 
para os SI para suportar o modelo e racionalizar os custos. 
 
• Entre as várias tarefas que estarão inerentes ao projecto CRM, 
salientamos entre outras, as seguintes: 
1. Percepção da situação actual em cada Área de Negócio: 
- Visão de Negócio; 
- Tácticas e abordagens de marketing/ Vendas; 
- Performance financeira; 
- Recursos humanos; 
- Preferências dos consumidores. 
 
2. Avaliação e diagnóstico das áreas de relacionamento com o 
Cliente, mediante a utilização de ferramentas e metodologias. 
Entre as diversas áreas para avaliação, salientamos: 
- Customer Care; 
- Customer Intimicy; 
- Oferta de produtos e serviços; 
- Funções de suporte ao negócio; 
- Estrutura organizacional e humana de suporte ao negócio. 
 
3. Produção de um Modelo Conceptual de Negócio, centrado no 
Cliente, que terá como sequência um conjunto de iniciativas 
estratégicas e um plano de transformação global: 
- Identificação de Best Practices; 
- Análise de potenciais riscos; 
- Enabelers ligados ao modelo: 
◊ Ferramentas e tecnologia 
◊ Sistemas de medição de performance 
◊ Competências dos recursos 
- Oferta de produtos e serviços; 
- Funções de suporte ao negócio; 
- Estrutura organizacional e humana de suporte ao negócio. 
 
Projecto 
E-Business 
• Os objectivos a atingir com este projecto residem na concepção um 
plano estratégico que permita a identificação, avaliação e 
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quantificação das oportunidades de negócio na Internet para o 
GRUPO ABC 
• Entre as várias tarefas que estarão inerentes ao projecto EBiz, 
salientamos entre outras, as seguintes: 
1. Percepção da situação actual em cada Área de Negócio 
2. Análise e revisão das iniciativas já efectuadas pelo grupo na 
Internet 
3. Análise das tendências do mercado e  das iniciativas da 
concorrência 
4. Identificação de Best Practices na área do E-Business 
5. Análise preliminar custo/benefício das diversas iniciativas 
6. Concepção de um cenário estratégico global para todo o 
GRUPO ABC, relativamente ao E-Business 
7. Identificação dos projectos a lançar para por em prática a 
estratégia para o E-Business 
 
 
 
Anexo K Plano de Implementação Plano de Implementação para o 
desenvolvimento dos Sistemas de 
Informação do GRUPO ABC. 
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5 NOTA FINAL 
 
Pensamos, com este documento ter facultado os elementos necessários à sua apreciação, 
ficando desde já à disposição de V. Exas. para a prestação de informações complementares 
ou, eventualmente, procedermos a quaisquer ajustamentos que possam contribuir para um 
melhor entendimento do levantamento efectuado. 
 
Em anexo, juntamos os documentos que serviram de suporte às reuniões com os responsáveis 
do GRUPO ABC no final de cada Etapa.  
 
Anexo L Apresentação final da Etapa I   
 
Anexo M Apresentação final da Etapa II   
 
Anexo N Apresentação final da Etapa III   
 
Anexo O Apresentação final da Etapa IV 
 
 
Queremos, nesta oportunidade, manifestar o nosso apreço pelo empenho e dedicação 
demonstrados por todos os colaboradores do GRUPO ABC que participaram nos trabalhos. 
